# به نام خدا



دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی صنایع

فاز دوم پروژه درس کنترل پروژه دکتر محسن ورمزیار

ماهان پورحسینی ۹۸۱۰۳۹۷۵ حمیدرضا عطاری ۹۸۱۰۴۳۱۴ ایمان شرکت بزازان ۹۸۱۰۴۱۹۹

# فهرست

| ۲., |                                       | مقدم  |
|-----|---------------------------------------|-------|
| ۲., | ييات                                  | فر ض  |
| ۴., | ستهها                                 | خوا.  |
| ۴   | <ul> <li>تقویم کاری پروژه</li> </ul>  | •     |
| ۵   | ● وابستگی فعالیت ها و ایجاد Milestone | •     |
| ۶.  | • تخصیص منابع به فعالیتها             | •     |
| ٧.  | ● تعریف فیلتر و گروه                  | •     |
| ۸.  | های اعمال شده                         | بند ه |
| ۸.  | <ul> <li>تخصیص بودجه</li> </ul>       | Þ     |
| ١١  | افراد حديد المرود                     | •     |

#### مقدمه

# فرضيات

علاوه بر منابع تعریفشده در فایل MSP، تعدادی منبع دیگر نیز بهصورت مجزا در انتهای پروژه به هزینه کل آن اضافه میشوند. لیست این منابع در جدول زیر آمده است.

| Resource Name        | Type     | Std. Rate           | Ovt. Rate        |
|----------------------|----------|---------------------|------------------|
| برق                  | Material | تومان ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | -                |
| نرمافزار كنترل پروژه | Material | تومان ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                |
| نرمافزار حسابداری    | Material | تومان ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰    | -                |
| نرمافزار مديريتي     | Material | تومان ۲٫۰۰۰٫۰۰۰     | -                |
| نرمافزار عمومي       | Material | تومان ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                |
| تجهيزات رفاهي        | Material | تومان ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                |
| تجهيزات آموزشى       | Material | تومان ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                |
| سختافزار كامپيوترى   | Material | تومان ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | -                |
| اينترنت              | Material | تومان ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰    | -                |
| مدير پروژه           | Work     | hr/تومان ۱۵۰٫۰۰۰    | hr/تومان ۲۱۰٫۰۰۰ |

مدیر پروژه از آنجایی که از ابتدا تا انتهای پروژه مشغول کار است، به جای تخصیص آن به همه فعالیت ها، به صورت جداگانه هزینه آن را حساب می کنیم. مجموعاً ۳۱۹.۵ روز کاری داریم و هر روز شامل ۸ ساعت کاری است. پس هزینه کل مدیر پروژه مطابق زیر محاسبه می شود.

 $100, \dots \times 19.0 \times \Lambda = 100, \dots$  تومان  $100, \dots \times 19.0 \times \Lambda = 100$ 

هزینه برق برای مجموع ۱۴ ماه انجام پروژه تخمین زده شده است. ازآنجاییکه مصرف برق سرورها و خنک کردن آنها زیاد است، هزینه برق ممکن است در نگاه اول زیاد به نظر برسد.

هزینه اینترنت ماهوارهای سازمانی نیز برای ۱۴ ماه تخمین زده شده است.

نرمافزار کنترل پروژه مورداستفاده Primavera است. هزینه خرید لایسنس قانونی این نرمافزار به تعداد اعضای تیم مدیریت پروژه ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

هزینه خرید نرمافزار حسابداری هلو با مقیاس و امکاناتی که برای شرکت ما کافی باشد ۶۰ میلیون تومان است. نرمافزارهای مدیریتی ازجمله CRM ،ERP و ... تقریباً ۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

نرمافزارهای عمومی شامل آنتی ویروس، آفیس و ویندوز اورجینال هستند. هزینه خرید لایسنس قانونی این نرمافزارها ۲۵۰ میلیون تومان تخمین زده شده است. این نرمافزارها به تعداد همه کارکنان شرکت که با کامپیوتر سروکار دارند (حدوداً ۵۰ نفر) خریداری شده است.

تجهیزات رفاهی شامل میز و صندلی اداری، لوازم تفریحی برای اتاق استراحت کارکنان و سایر تجهیزات میشود. سختافزارهای کامپیوتری نیز شامل مجموعه کامل کامپیوتر، مانیتور، ماوس و کیبورد و همچنین تعدادی لپتاپ برای برنامهنویسان برای زمان دورکاری در نظر گرفته شده است.

بنابراین مجموعاً هزینه ۷٫۵۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان به هزینه کل پروژه که در MSP محاسبه شده است اضافه می شود.


### خواستهها

### • تقویم کاری پروژه

در ابتدا با استفاده از منوی Options مشخصات کلی هفته ها و روزهای کاری به نحو خواسته شده در MSP مشخصات تعریف شده، به نوعی که هرماه ۲۶ روز فرض شود.

| Change options related to scheduling, calendars, and calculations. |                   |   |  |  |  |  |  |
|--|-------------------|---|--|--|--|--|--|
| Calendar options for this project: Amain                           |                   |   |  |  |  |  |  |
| <u>W</u> eek starts on:  | Saturday <b>T</b> |   |  |  |  |  |  |
| Eiscal year starts in:   | January <b>T</b>  |   |  |  |  |  |  |
| ☐ Use starting year for FY numbering                               |                   |   |  |  |  |  |  |
| Default start time:  | 9:00 AM ▼         | These times are assigned to tasks when you enter a start or   |  |  |  |  |  |
| Default end time:  | 6:00 PM ▼         | finish date without specifying a time. If you change this setting, consider matching the project calendar using the |  |  |  |  |  |
| Hours per <u>d</u> ay:   | 8                 | Change Working Time command on the Project tab in the ribbon.   |  |  |  |  |  |
| <u>H</u> ours per week:  | 46 🗘              | hbbon.  |  |  |  |  |  |
| Days per <u>m</u> onth:  | 26 🗘              |   |  |  |  |  |  |


سپس با استفاده از Change Working Time تقویم Shamsi Calendar را ساخته و برای روزهای مختلف هفته ساعت کاری متناسب را اختصاص داده ایم. درنهایت تمامی تعطیلات رسمی در تقویم تعریف شده لحاظ شده اند و این تقویم به عنوان تقویم پروژه قرار داده شده است.



همچنین در جدول فعالیتها دو ستون با استفاده از ماکرو نرمافزار MSP با نامهای Start Shamsi و Ansi همچنین در جدول فعالیتها دو ستون با استفاده از ماکرو نرمافزار Shamsi قرار داده شدهاند به نحوی که به ترتیب نشان دهندهٔ تاریخ شمسی شروع و پایان هر فعالیت باشند.

### • وابستگی فعالیتها و ایجاد Milestone

پس از تعیین و ایجاد تقویم موردنیاز برای تعریف پروژه، با استفاده از نمودار WBS به دست آمده در فاز اول پروژه می توان فعالیت های مربوط و لازم برای اجرای پروژه را در لایه های مختلف وارد نرمافزار نمود. در ادامه با فرض آغاز پروژه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ و وارد کردن زمان موردنیاز برای انجام هر پروژه و در ادامه روابط پیش نیازی و پس نیازی مابین فعالیت ها با استفاده از شرایط موردنیاز پروژه به زمان موردنیاز و تاریخ آغاز و پایان مناسب برای انجام هر فعالیت رسید که به صورت نمودار گانت مشاهده می شود. بخشی از نمودار گانت به دست آمده این پروژه به نمایش گذاشته شده است.




باید توجه داشت که در این نمودار تمامی تغییراتی که تقویم شمسی و تعطیلیهای رسمی در آن لحاظ میکنند در نظر گرفته شده است. همچنین برای فعالیتهایی که به محدودیتهای زمانی احتیاج داشتهاند، برای آنها در نظر گرفته شده و در نمودار گانت پروژه لحاظ شده است.

همچنین در نقطهٔ پایان فعالیتهای حقوقی، ابتدای فاز اجرا و پایان اجرا به عنوان رویدادهای گفتهشده در توضیحات یروژه تحت عنوان Milestone نیز تعریفشدهاند.


#### • تخصيص منابع به فعاليتها

در ابتدا با استفاده از نمودار PBS کشیده شده در فاز اول پروژه در صفحه Resource Sheet تمامی منابع قرار داده شده اند. سپس برای هر یک نوع را مشخص کرده و سپس میزان هزینه یک ساعت کار در ساعات عادی و یک ساعت اضافه کاری تخمین زده شده است.

در ادامه برای هر فعالیت به میزان موردنیاز آن تعداد منابعی تخصیص داده شده است. نوع منبع یا کارمند تخصیص داده شده به هر فعالیت با استفاده از نیاز آن صورت گرفته شده است، همچنین تعداد هر منبع برای آن فعالیت نیز با استفاده از تخمین کار موردنیاز و مدتزمان آن فعالیت صورت گرفته است.




هر یک از فعالیتها بسته به نیاز و مدتزمان انجامشان نوع و تعداد متفاوتی از هر منبع را احتیاج دارند که درون برنامه برای همگی آنها لحاظ شدهاند. به عنوان مثال می توان تعداد و نوع منابعی که به فعالیت تحقیق و توسعه تخصیص داده شده است را مشاهده نمود.



### • تعریف فیلتر و گروه

برای این پروژه فیلتری بانام G۱۱-Long Tasks With Free Slack تعریف شده است که با استفاده از آن می توان تمامی فعالیت های داخل پروژه که دورهٔ زمانی بزرگ تر از ۱۵ روز دارند و همچنین میزان شناوری آن ها کمتر از ۷ روز است را جدا کرده و به نمایش درمیاورد. نتیجه این فیلتر در عکس زیر قابل مشاهده است.



همچنین گروهبندیای بر اساس نوع منبع مورداستفاده هر فعالیت و سپس در مرحله بعد میزان هزینه آن فعالیتها تعریف شده است. بخشی از نتیجه این گروهبندی نیز در تصویر زیر قابل مشاهده است.

|                                    | 24.88d |             |            |             |            |              |                       |
|------------------------------------|--------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|-----------------------|
| 737,                               |        | Sat 3/26/22 |            | Tue 4/26/22 |            |              | اعضای مدیریت پروژه    |
| تومان Cost: 3,840,000 ⁴            | 10.38d | Wed 4/13/22 |            | Tue 4/26/22 |            |              | اعضای مدیریت پروژه    |
| <sup>⁴</sup> Milestone: No         | 10.38d | Wed 4/13/22 |            | Tue 4/26/22 |            |              | اعضای مدیریت پروژه    |
| زمانبندى فعاليتها                  | 5 days | Wed 4/13/22 | 1401/01/24 | Tue 4/19/22 | 1401/01/30 | 4            | [2]اعضاى مديريت پروژه |
| برنامه ریزی منابع انسانی           | 5 days | Wed 4/20/22 | 1401/01/31 | Tue 4/26/22 | 1401/02/06 | 7SS+2 days,5 | [2]اعضاى مديريت پروژه |
| تومان Cost: 5,376,000 <sup>4</sup> | 7.63d  | Mon 4/4/22  |            | Tue 4/12/22 |            |              | اعضای مدیریت پروژه    |
|                                    | 7.63d  | Mon 4/4/22  |            | Tue 4/12/22 |            |              | اعضای مدیریت پروژه    |
| زمانسنجي فعاليتها                  | 7 days | Mon 4/4/22  | 1401/01/15 | Tue 4/12/22 | 1401/01/23 | 3            | [2]اعضای مدیریت پروژه |
| تومان Cost: 6,144,000 ⁴            | 8.63d  | Mon 4/4/22  |            | Wed 4/13/22 |            |              | اعضای مدیریت پروژه    |
| <sup>⁴</sup> Milestone: No         | 8.63d  | Mon 4/4/22  |            | Wed 4/13/22 |            |              | اعضای مدیریت پروژه    |
| برنامەرىزى بودجە                   | 8 days | Mon 4/4/22  | 1401/01/15 | Wed 4/13/22 | 1401/01/24 | 3            | [2]اعضاى مديريت پروژه |
| تومان Cost: 7,680,000 ⁴            | 5.75d  | Sat 3/26/22 |            | Fri 4/1/22  |            |              | اعضای مدیریت پروژه    |
| <sup>4</sup> Milestone: No         | 5.75d  | Sat 3/26/22 |            | Fri 4/1/22  |            |              | اعضای مدیریت پروژه    |
| تنظيم منشور پروژه                  | 5 days | Sat 3/26/22 | 1401/01/06 | Fri 4/1/22  | 1401/01/12 |              | [4]اعضای مدیریت پروژه |

## بندهاي اعمالشده


#### • تخصيص بودجه

هزینه پروژه مطابق MSP برابر ۱٬۶۵۶٬۷۳۶٬۰۰۰ تومان است. ابتدا در تب MSP یک منبع از جنس Cost به نام Budget تعریف میکنیم. سپس در تب Task Usage این منبع را به اولین سطح فعالیتها یا سطر ۰ تخصیص می دهیم. هزینه آن را به صورت تخمینی برابر ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان وارد میکنیم.

حال دو ستون جدید ۱ Cost و Cost را اضافه کرده و از طریق Field Setting نام آنها را به Sudget و Tost عنیر میدهیم.

ستون My Budget برابر مقداری تقریباً بین ۱.۲ الی ۱.۵ برابر هزینه هر فعالیت در ستون Cost است. ستون Remaining Budget نیز برابر تفاوت بودجه در نظر گرفته شده و هزینه محاسبه شده است.

دقت شود که نوع محاسبه هر دو ستون اضافه شده از نوع Rollup و Rum است؛ بدین معنی که هر سطح برابر مجموع همه فعالیتهای زیرین خود است. این تغییرات شامل فرمول دهی و تعیین نوع محاسبه از طریق Custom Fields



# ستون نهایی حاصل در زیر آمده است و همچنین در فایل MSP نیز قابل مشاهده است.


| Task Name                        | Cost                | Budget Cost        | My Budget               | Remaining Budget  |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| توسعه سامانه ارائه خدمات         | 1 C1 C1 W C 1 "     |                    |                         | MAN ISSES 1 "     |
| نئوبانک                          | تومان ۱,۶۵۶,۷۳۶,۰۰۰ | نومان ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | نومان ۲۰۰٬۰۰۰ ۱٬۱۸۱٬۱۸۱ | نومان ۲۱۵٬۲۶۲٬۰۰۰ |
| برنامەرىزى                       | تومان ۲۶,۸۸۰,۰۰۰    |                    | تومان ۳۸,۲۰۰,۰۰۰        | تومان ۱۱٫۳۲۰٫۰۰۰  |
| طراحی و برنامهریزی پروژه         | تومان ۱۶,۸۹۶,۰۰۰    |                    | تومان ۲۴,۰۰۰,۰۰۰        | تومان ۷٫۱۰۴٫۰۰۰   |
| تنظيم منشور پروژه                | تومان ۷٫۶۸۰٫۰۰۰     |                    | تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰        | تومان ۲٫۸۲۰٫۰۰۰   |
| زمانسنجي فعاليتها                | تومان ۵٫۳۷۶٫۰۰۰     |                    | تومان ۸٫۰۰۰٫۰۰۰         | تومان ۲٫۶۲۴٫۰۰۰   |
| زمانبندى فعاليتها                | تومان ۳٫۸۴۰٫۰۰۰     |                    | تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰         | تومان ۱٫۶۶۰,۰۰۰   |
| برنامهریزی منابع                 | تومان ۹,۹۸۴,۰۰۰     |                    | تومان ۱۴,۲۰۰,۰۰۰        | تومان ۴,۲۱۶,۰۰۰   |
| برنامهریزی بودجه                 | تومان ۶٫۱۴۴٫۰۰۰     |                    | تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰         | تومان ۲٫۶۵۶٫۰۰۰   |
| برنامهريزي منابع انساني          | تومان ۳٫۸۴۰٫۰۰۰     |                    | تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰         | تومان ۱٫۵۶۰,۰۰۰   |
| فعاليتهاي حقوقي                  | تومان ۱۴۶,۵۲۰,۰۰۰   |                    | تومان ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰       | تومان ۶۰,۴۸۰,۰۰۰  |
| کسب مجوزهای بانکی                | تومان ۵۷٫۶۰۰٫۰۰۰    |                    | تومان ۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰        | تومان ۲۱٬۴۰۰٬۰۰۰  |
| کسب مجوز فعالیت از بانک<br>مرکزی | تومان ۴۰٫۸۰۰٫۰۰۰    |                    | تومان ۵۷,۰۰۰,۰۰۰        | تومان ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰  |
| عضویت در شبکه شتاب و شاپرک       | تومان ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰    |                    | تومان ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰        | تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰   |
| کسب مجوزهای تجاری                | تومان ۸۸,۹۲۰,۰۰۰    |                    | تومان ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰       | تومان ۳۹,۰۸۰,۰۰۰  |
| ثبت برند                         | تومان ۷۰٫۷۲۰٫۰۰۰    |                    | تومان ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | تومان ۲۹,۲۸۰,۰۰۰  |
| كسب نماد اعتماد الكترونيكي       | تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰     |                    | تومان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰        | تومان ۳٫۷۰۰٫۰۰۰   |
| کسب مجوز کشوری کسبوکار<br>مجازی  | تومان ۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰    |                    | تومان ۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰        | تومان ۶٫۱۰۰٫۰۰۰   |
| اخذ مجوزهای قانونی               | تومان ٠             |                    | تومان ٠                 | تومان ۰           |
| راهاندازي پلتفرم                 | تومان ۱٬۳۳۳٬۵۷۶٬۰۰۰ |                    | تومان ۱,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰     | تومان ۵۸۵,۴۲۴,۰۰۰ |
| طراحى وبسايت                     | تومان ۱۸۳٬۰۴۰٬۰۰۰   |                    | تومان ۲۵۶٬۵۰۰٬۰۰۰       | تومان ۷۳,۴۶۰,۰۰۰  |
| طراحی Back-end                   | تومان ۶۸٫۶۴۰٫۰۰۰    |                    | تومان ۹۴٫۵۰۰٫۰۰۰        | تومان ۲۵٫۸۶۰٫۰۰۰  |
| طراحي گرافيكي وبسايت             | تومان ۱۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰   |                    | تومان ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰       | تومان ۴۷,۶۰۰,۰۰۰  |
| طراحی نرمافزار                   | تومان ۷۷۶,۸۴۰,۰۰۰   |                    | تومان ۱٫۱۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰     | تومان ۳۲۴,۱۶۰,۰۰۰ |
| تحقیق و توسعه                    | تومان ۳۱۸,۲۴۰,۰۰۰   |                    | تومان ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰       | تومان ۱۴۶,۷۶۰,۰۰۰ |
| طراحی پایگاه داده                | تومان ۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰   |                    | تومان ۲۰۰٬۰۰۰٫۰۰۰       | تومان ۲٫۸۰۰٫۰۰۰   |
| طراحی API                        | تومان ۵۴,۰۰۰,۰۰۰    |                    | تومان ۲۲,۰۰۰,۰۰۰        | تومان ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰  |
| طراحی UI/UX & GUI                | تومان ۲۵۷,۴۰۰,۰۰۰   |                    | تومان ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰       | تومان ۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰ |

| امنیت                                       | تومان ۵۷,۵۶۰,۰۰۰  | تومان ۸۳٬۵۰۰٬۰۰۰  | تومان ۲۵,۹۴۰,۰۰۰ |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| طراحی سیستم ارسال رمز پویا                  | تومان ۱۳,۲۰۰,۰۰۰  | تومان ۱۹٫۵۰۰,۰۰۰  | تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰  |
| Two factor<br>authentication طراحی پروتکل   | تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰   | تومان ۱۳٫۰۰۰,۰۰۰  | تومان ۴٫۲۰۰٫۰۰۰  |
| طراحی سیستم احراز هویت                      | تومان ۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰  | تومان ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰  | تومان ۷,۹۰۰,۰۰۰  |
| پیادهسازی استانداردهای امنیتی<br>بانک مرکزی | تومان ۴,۷۶۰,۰۰۰   | تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰   | تومان ۲٫۲۴۰٫۰۰۰  |
| تست امنیت                                   | تومان ۱۳,۲۰۰,۰۰۰  | تومان ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰  | تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰  |
| تست نرمافزار                                | تومان ۷۶,۱۶۰,۰۰۰  | تومان ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | تومان ۳۳,۸۴۰,۰۰۰ |
| Unit Testing                                | تومان ۱۹٫۰۴۰٫۰۰۰  | تومان ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰  | تومان ۸٫۴۶۰٫۰۰۰  |
| تست یکپارچگی                                | تومان ۱۹٫۰۴۰٫۰۰۰  | تومان ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰  | تومان ۸٫۴۶۰٫۰۰۰  |
| System Testing                              | تومان ۱۹٫۰۴۰٫۰۰۰  | تومان ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰  | تومان ۸٫۴۶۰٫۰۰۰  |
| آزمون پذیرش کاربر (UAT)                     | تومان ۱۹٫۰۴۰٫۰۰۰  | تومان ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰  | تومان ۸٫۴۶۰٫۰۰۰  |
| یکپارچهسازی نرمافزار و وبسایت               | تومان ۱۴۸,۹۸۰,۰۰۰ | تومان ۲۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | تومان ۷۹٫۰۲۰٫۰۰۰ |
| پیادهسازی هویت بصری یکپارچه<br>و مشخصشده    | تومان ۸۲,۹۸۰,۰۰۰  | تومان ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | تومان ۴۷,۰۲۰,۰۰۰ |
| اتصال نرمافزار و وبسایت به پایگاه داده      | تومان ۶۶,۰۰۰,۰۰۰  | تومان ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰  | تومان ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اجرا  | تومان ۹۰,۹۹۶,۰۰۰  | تومان ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | تومان ۴۹٬۰۰۴٬۰۰۰ |
| برگزاری جلسه با کادر اجرایی<br>پروژه        | تومان ٠           | تومان ۰           | تومان ٠          |
| اجرای اولیه در بازارهای خرد                 | تومان ۴۳,۰۴۰,۰۰۰  | تومان ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰  | تومان ۱۶,۹۶۰,۰۰۰ |
| اجرای ثانویه در بازار اصلی                  | تومان ۴۷,۹۵۶,۰۰۰  | تومان ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰  | تومان ۳۲٫۰۴۴٫۰۰۰ |
| پایان فاز راهاندازی و اجرای پلتفرم          | تومان ۰           | تومان ۰           | تومان ۰          |
| تهیه گزارشات مالی پروژه                     | تومان ۰           | تومان ٠           | تومان ۰          |
| بازاریابی                                   | تومان ۱۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | تومان ۱۸۸٬۰۰۰٫۰۰۰ | تومان ۵۹٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| تحقيقات بازار                               | تومان ۷۴,۷۲۰,۰۰۰  | تومان ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | تومان ۳۴,۲۸۰,۰۰۰ |
| تحليل رقبا                                  | تومان ۳۶,۴۰۰,۰۰۰  | تومان ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰  | تومان ۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰ |
| بررسی مشتریان هدف                           | تومان ۳۸٬۳۲۰٬۰۰۰  | تومان ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰  | تومان ۱۶٫۶۸۰٫۰۰۰ |
| تبليغات                                     | تومان ۵۳,۸۸۰,۰۰۰  | تومان ۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰  | تومان ۲۵٫۱۲۰٫۰۰۰ |
| تبليغات مجازى                               | تومان ۳۹,۴۸۰,۰۰۰  | تومان ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰  | تومان ۱۹٫۵۲۰٫۰۰۰ |
| تبليغات محيطي                               | تومان ۱۴,۴۰۰,۰۰۰  | تومان ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰  | تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰  |
| خاتمه پروژه                                 | تومان ۲۱٫۱۶۰٫۰۰۰  | تومان ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰  | تومان ۸٫۸۴۰٫۰۰۰  |
| جمعبندی و جمعآوری گزارشات                   | تومان ۲۱٫۱۶۰٫۰۰۰  | تومان ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰  | تومان ۸٫۸۴۰٫۰۰۰  |

### • افراد جدید الورود

فرض شده است که افرادی که در پروژه به عنوان مسئول تولید محتوا به آنها وظیفه محول شده است، افرادی تازه کار هستند. به این معنا که این گروه هفته اول حق الزحمه ای دریافت نمیکنند و از هفته دوم مبلغ مقرر شده به آن ها پرداخت میشود.

به همین منظور در بخش Resource Information برای این منبع در هفته اول هزینه را برابر صفر قرار داده ایم و از هفته دوم به بعد را برابر مقدار تخمین شده در بخش های بالایی گذاشته شده است. با استفاده از این عملیات میتوان به انواع منابع یا کارمند های مورد استفاده در پروژه در طول دوره های زمانی مختلف، به انواع گوناگونی هزینه ساعت کاری را اختصاص داد.



هر دو بند انتهایی نام برده شده در بالا علاوه بر ذکر شدن در گزارش، در فایل اصلی نیز قابل مشاهده هستند.